

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «ПРОГРЕСС»
И.Н. Кулешов
«31» марта 2018 г.

ПЛАН
текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома №75
по ул. Республики, г. Салехард

№	Наименование конструктивных элементов	Период выполнения
1	Ремонт половой плитки в МОП торгово-офисной части	2 квартал
2	Косметический ремонт МОП в торгово-офисной части	2 квартал
3	Озеленение дворовой территории (подрезка, побелка деревьев, посадка травы)	2-3 квартал
4	Текущий ремонт крылец и пандусов подъездов №1, №2, №3 жилой части	2 квартал
5	Благоустройство: окраска скамеек, урн, ограждений.	2 квартал
6	Ремонт половой плитки в МОП подъездов №1, №2, №3 жилой части	3 квартал
7	Косметический ремонт МОП в подъездах №1, №2, №3 жилой части	3 квартал
8	Ремонт и покраска входных дверей (по необходимости замена) в подъездах №1, №2, №3 жилой части	3 квартал
9	Утепление канализационных выпусков	3 квартал
10	Частичный ремонт кровли торгово-офисной части	3 квартал
11	Ремонт цокольного ограждения МКД.	4 квартал
12	Текущий ремонт инженерного оборудования и электросетей и наружного освещения	В течение года
13	Замена доводчиков, механических замков, установка уплотнителей на входных дверях	В течение года